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Sondierbohrung Benken - Untersuchungsbericht

Zeitplan

Bewilligungsverfahren
Sondierbewilligung
Erstellung Baugesuch
Baubewilligung

Arbeitsprogramm
Vernehmlassung 
Freigabe durch HSK
Druck AP

Ausschreibungen und 
Kreditvorlagen
Offert-Ausschreibungen
Auswahl Kontraktoren

Vorbereitungen
Projektarbeiten
Piezometerbohrungen

Bohrplatzerstellung
Layout Bohrplatz
Installation Bohrgeräte
Installation Nagra-Container

Bohrphase
Testarbeiten

Laboruntersuchungen
Auswertungen

Untersuchungsbericht

Langzeitbeobachtungs-
system

20001997 1998 1999Tätigkeit 1996
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